



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานบริการระบบเครือข่าย โทร. 2287

ที่ อว 7313/ว0093

วันที่ 12 มกราคม 2567

เรื่อง ขอแจ้งเข้าปฏิบัติงานเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรรีเลย์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 2 คู่สาย

เรียน

ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ทำสัญญาเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรรีเลย์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 2 คู่สาย กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด สัญญาเลขที่ 8/2567 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นั้น

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ได้มีหนังสือเลขที่ RO-N/ETS-N003/2567 ลงวันที่ 8 มกราคม 2567 ขอเข้าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการตามโครงการ บัดนี้บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ในระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567 เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครบถ้วนตามรายละเอียดโครงการดังกล่าว ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งเข้าปฏิบัติงานเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรรีเลย์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 2 คู่สาย ในระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2567 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพลรบ สวัสดิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตารางการเข้าปฏิบัติงานสัญญาเช่าระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรรีเสอร์อินเทอร์เน็ทความเร็วสูง 2 คู่สาย

วันที่	สถานที่	ผลกระทบ
10 - 21 มกราคม 2567	อาคารวิทยาศาสตร์ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ อาคารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	ไม่สามารถใช้งานได้ ในบางช่วงเวลา
22 - 28 มกราคม 2567	อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารคณะเภสัชศาสตร์	ไม่สามารถใช้งานได้ ในบางช่วงเวลา
29 มกราคม 2567 - 4 กุมภาพันธ์ 2567	อาคารคณะแพทยศาสตร์ อาคารคณะสหเวชศาสตร์ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่สามารถใช้งานได้ ในบางช่วงเวลา
5 - 11 กุมภาพันธ์ 2567	อาคารคณะวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กลุ่มอาคารปฏิบัติการ อาคารหอประชุมพญาจำเมือง อาคารกีฬาสวนเสริมศรี	ไม่สามารถใช้งานได้ ในบางช่วงเวลา
12 - 17 กุมภาพันธ์ 2567	สระว่ายน้ำ และ อัฒจันทร์ ลานสมเด็จพระนันทมหาวิทยาลัยพะเยา ประตูศรีโคมคำ	ไม่สามารถใช้งานได้ ในบางช่วงเวลา
19 - 25 กุมภาพันธ์ 2567	ลานกิจกรรมหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี ที่จอดรถมอเตอร์ไซด์หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ลานกิจกรรมหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี	ไม่สามารถใช้งานได้ ในบางช่วงเวลา
26 กุมภาพันธ์ 2567 - 3 มีนาคม 2567	อาคารเอื้องคำใหม่ กลุ่มอาคารบ้านพักผู้บริหาร (อธิการบดี และ รองอธิการ) บ้านพักเรือนรับรอง	ไม่สามารถใช้งานได้ ในบางช่วงเวลา

RO-N/ETS-N 003/2567

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขที่ 0038
วันที่รับ 10 มี.ค. 2567
เวลา 12.43 น.

วันที่ 8 มกราคม 2567

- เรื่อง ขอเข้าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการตามโครงการ ระบบอินเทอร์เน็ตและวงจร  
สื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 2 คู่สาย
- เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
- อ้างถึง สัญญาเลขที่ 8/2567 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
- เอกสารแนบ 1. รายละเอียดการดำเนินการ จำนวน 1 แผ่น

มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขรับ 0186
วันที่รับ 10 มี.ค. 2567
เวลา 14.26 น.

ตามที่ บริษัท แอควานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด ได้รับเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการ โครงการเช่าระบบ  
อินเทอร์เน็ตและวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 2 คู่สายกับ มหาวิทยาลัยพะเยา ตามสัญญาเลขที่  
8/2567 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และเพื่อเป็นการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่  
กำหนด จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตเข้าพื้นที่ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาตามเอกสารแนบท้าย ระหว่างวันที่  
10 มกราคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567 (ประมาณการ)

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

ขอแสดงความนับถือ



(นายปริตา ปิวคิลปี)

Enterprise Technical Service - North

- เรียน อธิการบดี
- ตามที่ บริษัท แอควานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด ได้ทำสัญญาเช่าระบบอินเทอร์เน็ต  
และวงจร สื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 2 คู่สาย กับมหาวิทยาลัยพะเยา สัญญาเลขที่  
8/2567 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นั้น
- เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด บริษัท แอควานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค  
จำกัด ขอขออนุญาตเข้าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2567 ถึง  
วันที่ 31 มีนาคม 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต ขอขอบคุณ

นายปริตา  
10 มี.ค. 67

10 มี.ค. 2567

ผู้ประสานงาน : ปริตา ปิวคิลปี

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-8853337

FAX : 053-288898

อรุณ

ศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เขียวบุรณณ  
อธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ปฏิบัติการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  
10 มี.ค. 2567

รายละเอียดการดำเนินการ

โครงการ ระบบอินเทอร์เน็ตและวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 2 คู่สาย  
 ผู้ประสานงานโครงการ นายปรีดา ปิวศิริปป์ โทร 081-885-3337  
 วิศวกรโครงการ นายการ ณีฐกร โทร 081-252-6661  
 ลักษณะการดำเนินการ สำรวจสถานที่ และ งานติดตั้งระบบ  
 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 10 มกราคม 2567 - 31 มีนาคม 2567 (ประมาณการ)  
 รายชื่อสถานที่ดำเนินการ

ลำดับที่	รายชื่อสถานที่
1	อาคารวิทยาศาสตร์ 1 - 4
2	อาคารคณะพยาบาลศาสตร์
3	อาคารคณะเกษตรศาสตร์
4	อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์
5	อาคารคณะเภสัชศาสตร์
6	อาคารคณะแพทยศาสตร์
7	อาคารคณะสหเวชศาสตร์
8	อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
9	อาคารคณะวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
10	กลุ่มอาคารปฏิบัติการ
11	อาคารหอประชุมพญาเจ้าเมือง
12	อาคารกีฬาสวนเสริมศรี
13	สระว่ายน้ำ และ อีจิมจันทร์
14	ลานสมเด็จพระนารายณ์
15	ประตูดุสิตโคมคำ
16	ลานกิจกรรมหน้า ตึกบริหาร
17	ที่จอดรถมอไซด์หน้า ม.
18	ลานกิจกรรมหน้า ตึกบริหาร
19	อาคารเชื่อมคำใหม่
20	กลุ่มอาคารบ้านพักผู้บริหาร (อธิการบดี และ รองอธิการ)
21	บ้านพักเรือนรับรอง